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ПЛАН

реализации программы

Центр  поддержки общественно-полезных инициатив
на 2019 год.

	№ п\п
	Наименование

этапов, мероприятий программы
	Период реализации



	1
	2
	3

	
	Организационный этап
	

	1. 
	Модернизация  веб-сайта организации
	апрель-май

	2. 
	Заключение соглашений о сотрудничестве с Общественной палатой Севастополя и Управлением Минюста России по Севастополю
	апрель

	3. 
	Организация рабочих встреч с руководством 3 департаментов Правительства Севастополя, депутатами Законодательного собрания по подготовке к проведению мероприятий по обсуждению проблем и оказания услуг
	апрель-декабрь

	4. 
	Отбор НКО для приглашения и участия в дискуссионных площадках
	апрель-декабрь

	5. 
	Разработка анкеты услуг, ресурсов и потребностей для НКО 
	апрель

	
	Практическая деятельность
	

	6. 
	Организация и проведение 3-х мероприятий с Департаментом труда и социальной защиты населения, Департаментом образования, Департаментом здравоохранения и освещение их в СМИ
	июнь

июль 

август



	7. 
	Проведение оценки НКО (анкета услуг, ресурсов и потребностей для НКО)
	апрель -август

	8. 
	Размещение  и обновление на сайте организации банка НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере 
	апрель- ноябрь

	9. 
	Консультирование по включению СО НКО в Реестр поставщиков социальных услуг и реестр НКО исполнителей общественно-полезных услуг
	апрель-декабрь

	10. 
	Консультирование  и оказание практической помощи СО НКО в подготовке документации, внедрения новых услуг, расчетах стоимости услуг 
	апрель-декабрь

	11. 
	Проведение семинара «Вхождение в Реестр поставщиков социальных услуг и  реестр НКО исполнителей ОПУ » 2 раза
	июнь,

сентябрь

	12. 
	Консультирование  по проектированию деятельности НКО для запуска и оказания услуг. Работа над стартовыми проектами в контексте решения социальных проблем региона
	апрель-декабрь

	13. 
	Проведение двух тематических семинаров (2 цикла)

-Формы и система мер государственной поддержки СОНКО

-Технологии оказания услуг. Практики. Успешный опыт. Требования к оказанию социальных услуг. 
	июль, октябрь 

  август ноябрь



	14. 
	Подготовка 5 информационных сюжетов для телеэфира о запускаемых  НКО  услугах 


	июль-декабрь

	15. 
	Подготовка информационных материалов о ходе реализации проекта и размещение их на сайте организации 
	май- декабрь

	16. 
	Итоговый круглый стол
	декабрь 


